



REPORTE DE COMISIÓN

TRASLADO AL CAMPUS UNIVERSITARIO PARA SEGUIMIENTO CON PERSONAL DEL INIFE, DEL PROYECTO DEL EDIFICIO DE TURISMO ÁREA DESARROLLO DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS FAM 2018, Y PROYECTOS COMPLEMENTARIOS.

REPORTE AL 26 DE JUNIO DE 2019.

LIC. ARMANDO MANUEL PORRAS FUENTES:



En seguimiento a sus indicaciones, se verificó visita realizada el pasado miércoles 26 de junio del 2019, referente al traslado a las instalaciones del Campus Universitario de la UT de la Sierra, en Mesa del Nayar. Comento resumen de acciones realizadas:

Se inició la comisión el día miércoles 26 de junio del 2019, a las 06:00 a.m., al trasladarme de mi domicilio Col. Colinas de Xalisco, Xalisco, Nayarit, al lugar conocido como las Banderas de Tepic, Nayarit, para abordar el vehículo del INIFE que me trasladó a las instalaciones del Campus Universitario de la UT de la Sierra, en Mesa del Nayar:




26 junio del 2019

- Se llegó a desayunar al poblado de El Capomal, Santiago Ixcuintla, Nayarit.
- Se asistió a las instalaciones del Campus Universitario de la UT de la Sierra, en Mesa del Nayar, para supervisión del seguimiento de la obra del edificio de Enfermería de Escuelas al CIEN 2016 y Edificio de Turismo Área Desarrollo de Productos Alternativos FAM 2018, así como de proyectos complementarios.

Actualmente en el edificio de Enfermería de Escuelas al CIEN 2016 se encuentran ejecutando las instalaciones, cancelería, y aplanados.



Actualmente en el edificio de Turismo Área Desarrollo de Productos Alternativos FAM 2018, se encuentra en proceso de terminación anticipada, por lo que se fue a verificar el status en el que se encuentra la obra.



Posteriormente me dispuse a trasladarme a mi domicilio Col. Colinas de Xalisco, Xalisco, Nayarit, terminando así la comisión laboral aproximadamente a las 06:00 p.m. del día miércoles 26 de junio del 2019.

En espera de sus comentarios, quedo a sus órdenes.


Arq. Ana María Cruz Mejía
Jefe de Oficina de Infraestructura

C.c.p. Archivo



TARJETA INFORMATIVA

SEGUIMIENTO DE OBRA 26 DE JUNIO DEL 2019

Página 2 de 2